



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobri

الخطّة للتشغيليّة لجمعية التنمية الأهلية بالتوبي



المحتوى

- الرؤية
- الرسالة
- القيم
- الاهداف
- الخدمات
- بطاقات الاهداف



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobi

الرؤية

التميز في العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي لتلبية احتياجات المجتمع
محقة لمبدأ التكافل من خلال قيادة فاعلة مطورة وبيئة تنظيمية محفزة



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobi

الرسالة

نسعى من خلال الجمعية تنمية مجتمعتنا تنميةً مُستدامة في
مجالاتٍ عدة للنهوض بالرجل و بالمرأة والطفل والشباب عبر
برامج والمشاريع التي تحقق أهدافنا التنموية



القيم

١. الإخلاص والاستعانة بالله والتوكل عليه
٢. التميز والجودة
٣. المبادرة والعطاء
٤. العمل الجماعي
٥. المسؤولية والالتزام



أهداف الجمعية

- ١- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الاهالي .
- ٢- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها مع الشراكة مع الجهات المتخصصة .
- ٣- تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية .



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobri

بطائق الأهداف

تم تصميم بطائق الاهداف لتغطية خمسة محاور رئيسية

- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- تنمية الموارد المالية
- تقنية المعلومات
- الاعلام



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobri

بطاقة إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٤



الهدف التشغيلي: رفع المستوى التقني والمهاري للموظفين

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	حصول كل موظف على دورة واحدة على الأقل	اعداد خطة تدريبية للموظفين	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	طوال السنة	مدير الموارد البشرية وموظفي تقنية المعلومات	٥٠%
		البحث عن منهج تدريبي مناسب	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠			٣٠%
		جدولة تدريب الموظفين حسب كل مستوى	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠			١٠%
٢	تحسن مستوى أداء الموظفين التقني	تنفيذ الدورات	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠			١٠%

التكلفة التشغيلية: ٣٠,٠٠٠ ريال



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobi

بطاقة إدارة العلاقات العامة لعام ٢٠٢٤



الهدف التشغيلي: وضع آلية فاعلة للتواصل مع فاعلي الخير بصورة مستمرة وفاعلة

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	قاعدة بيانات بجميع فاعلي الخير في المنطقة	حصر فاعلي الخير في المنطقة	1\1\2024	30\5\2024	٥ أشهر	منسق العلاقات العامة	% ٢٠
		تحديد الوسائل الفاعلة في التواصل مع فاعلي الخير في المنطقة	1\6\2024	15\6\2024	شهر		% ٤٠
		اعتماد خطة التواصل الزمنية والوسائل من الادارة التنفيذية	17\6\2024	30\6\2024	١٣ يوم		% ١٠٠
		تحديد الزمن والتوقيت للتواصل مع فاعلي الخير	1\7\2024	5\7\2024	٥ ايام		
		البدء بالتنفيذ والتواصل مع فاعلي الخير	6\7\2024	6\8\2024	شهر		
		قياس النتائج المتحققة من التواصل	10\7\2024	10\8\2024	شهر		
		تحديد الوسائل الأكثر فاعلية ومناسبة للتواصل	11\8\2024	11\9\2024	شهر		
		تعديل الوسائل بناء على الفاعلية في الأثر	10\7\2024	10\8\2024	شهر		
		التقرير الختامي السنوي للتواصل مع فاعلي الخير	1\9\2024	1\10\2024	شهر		

التكلفة التشغيلية: ٢٠,٠٠٠ ريال



الهدف التشغيلي: زيادة نسبة اعضاء الجمعية العمومية

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	عدد الأعضاء الجمعية العمومية الجدد	عمل خطة اعلامية لاستقطاب أعضاء جدد	1\1\2024	30\5\2024	٥ أشهر	المنسق الاعلامي	% ١٠٠
		تحديد شخصيات بارزة للانضمام لعضوية الجمعية	1\6\2024	15\6\2024	شهر	منسق العلاقات	% ٢٠
		زيارة المجالس والديوانيات للتعريف بعضوية الجمعية	17\6\2024	30\6\2024	١٣ يوم	مجلس الادارة	% ٢٠
		تحديد الزمن والتوقيت للزيارات	1\7\2024	5\7\2024	٥ ايام	منسق العلاقات	
		البدء بتنفيذ الزيارات	6\7\2024	6\8\2024	شهر	مجلس الادارة	
		قياس النتائج المتحققة من الزيارة	10\7\2024	10\8\2024	شهر	الادارة التنفيذية	
		تعديل الوسائل بناء على الفاعلية في الأثر	11\8\2024	11\9\2024	شهر	منسق العلاقات	
		شكر وتقدير للمستضيفين	10\7\2024	10\8\2024	٥ ايام	المنسق الاعلامي	
		التقرير الختامي السنوي للتواصل مع فعال الخير	1\9\2024	1\10\2024	شهر	المنسق الاعلامي	

التكلفة التشغيلية: ٥,٠٠٠ ريال



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobi

بطاقة إدارة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٤

الهدف التشغيلي: إعداد مالا يقل عن ٥ مشاريع تنموية ونوعية لتسويقها على الداعمين والمانحين

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	٥ مشاريع نوعية	التعرف على منهجيات المنح لدى المنظمات المانحة	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/٥/٣٠	٥ أشهر	تنمية الموارد المالية	١٠٠ %
		اقتراح ١٠ عنوان للمشاريع ومناقشتها مع الادارة	٢٠٢٤/٦/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	شهر		٥٠ %
		اعتماد ٥ عناوين من الادارة تتناسب مع توجه واهداف الجمعية	٢٠٢٤/٦/١٧	٢٠٢٤/٦/٣٠	١٣ يوم		
		تحديد الجهات المانحة لكل مشروع يتناسب مع توجهاتها	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٤/٧/٥	٥ ايام		
		اعداد مسودة المشاريع المقترحة للرفع للجهات المانحة	٢٠٢٤/٧/٦	٢٠٢٤/٨/٦	شهر		
		دراسة وتعديل المشاريع المقترحة للرفع من قبل الادارة	٢٠٢٤/٧/١٠	٢٠٢٤/٨/١٠	شهر		
		تقديم المشاريع الخيرية الى الجهات المانحة	٢٠٢٤/٧/١٠	٢٠٢٤/٨/١٠	شهر		
		متابعة المشاريع المرفوعة للجهات المانحة وتوفير الطلبات	٢٠٢٤/٨/١٥	٢٠٢٤/٨/٢٠	٥ ايام		

التكلفة التشغيلية: ٤٠,٠٠٠ ريال



الهدف التشغيلي: الحصول على تراخيص لجمع التبرعات

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	٣ تراخيص جديدة	حصر التراخيص الممنوحة من الجهات المشرفة والحكومية عامة	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٤/١٥/٣٠	٥ أشهر	تنمية الموارد المالية والادارة التنفيذية	% ٥٠
		دراسة متطلبات كل ترخيص	٢٠٢٤/٦/١	٢٠٢٤/٦/٣٠	شهر		% ٤٠
		جدولة التراخيص الموسمية	٢٠٢٦/١١/١٧ ٤	٢٠٢٤/٦/٣٠	١٣ يوم		% ٥٠
		تحديد البرامج المستهدفة من كل ترخيص	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٤/٧/١٥	٥ ايام		% ٣٠
		وضع خطة زمنية للحصول على كل ترخيص	٢٠٢٤/٧/٦	٢٠٢٤/٨/٦	شهر		% ٥٠
		التقديم للحصول على التراخيص	٢٠٢٦/١١/١٠ ٤	٢٠٢٤/٨/١٠	شهر		% ٣٥
		متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بكل ترخيص	٢٠٢٦/١١/١٠ ٤	٢٠٢٤/٨/١٠	شهر		% ٤٠
		تقرير سنوي عن البرامج المنفذة حسب كل ترخيص	٢٠٢٦/٨/١٥ ٤	٢٠٢٤/٨/٢٠	٥ ايام		% ١٠

التكلفة التشغيلية: ٧٠٠٠ ريال



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobri

بطاقة إدارة تقنية المعلومات لعام ٢٠٢٤



الهدف التشغيلي: بناء بنية تقنية موثوقة للمعلومات

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	بنية تقنية موثوقة للمعلومات	اعداد خطة أمنية للشبكة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١\٣٠	شهر	موظفي تقنية المعلومات	%٩٠
		السيطرة على امكانية توقف العمل بسبب المشاكل الأمنية	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٨٠
		توفير البرامج اللازمة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠	طوال السنة		%٦٠
		تطبيق السياسات على الموظفين	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٩٥
		زيادة معدل نجاح الاسترداد	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٨٥
		فحص دوري للأجهزة والأمان	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٩٠
		توفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات سهلة الاستخدام	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٦٠
		تحسين تجربة المستخدم	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			%٧٠



الهدف التشغيلي: إطلاق تطبيق جوال متكامل يدعم التبرعات لخدمات الجمعية

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	تطبيق يشمل جميع متطلبات المستهدفين	حصر احتياجات الجمعية التي يجب ان يشملها التطبيق	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١\٣٠	شهر	موظفي تقنية المعلومات	% ١٠٠
		البحث عن شركة للتنفيذ	٢٠٢٤\٢\١	٢٠٢٤\٤\٣٠	شهرين		% ١٠٠
		التعاقد مع شركة مبرمجة للتطبيقات	٢٠٢٤\٥\١	٢٠٢٤\٥\٣٠	شهر		% ٩٠
		البدء بتنفيذ التطبيق	٢٠٢٤\٦\١	٢٠٢٤\٦\٣٠	شهر		% ٥٠
		إطلاق النسخة التجريبية للتطبيق	٢٠٢٤\٧\١	٢٠٢٤\٧\٣٠	شهر		
		اختبار عمل التطبيق	٢٠٢٤\٨\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			
		تطوير التطبيق	٢٠٢٤\٨\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			
		إطلاق النسخة النهائية من التطبيق	٢٠٢٤\٨\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			

التكلفة التشغيلية: ٧٠٠٠ ريال



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobi

بطاقة إدارة الاعلام لعام ٢٠٢٤



الهدف التشغيلي: اعداد تقارير سنوية للأعمال والمشاريع (مرئية ومقروءة) ونشرها على المستهدفين

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول	نسبة الانجاز
١	١٢ تقرير شهري على الأقل	حصر جميع المشاريع والأنشطة الخاصة بالجمعية	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠	طوال السنة	المنسق الاعلامي	٣٠ %
		إعداد مقترح بالمشاريع التي يتم تحويلها الى مرئية	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			١٠ %
		إعتماد المشاريع من قبل الادارة	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			١٠ %
		اعداد المحتوى للمشاريع (مرني ومقروء)	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			٥ %
		اعتماد المحتوى من الادارة	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			٥ %
		اعداد التصميم والمونتاج لجميع المشاريع	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			١٠ %
		اعتماد التصميم والمونتاج	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			
		نشر التصميم المعتمدة شهريا عبر وسائل التواصل عامة وخاصة للمستهدفين	٢٠٢٤\١\١١	٢٠٢٤\١٢\٣٠			١٠ %



المشاريع المقدمة للمستفيدين

تمكين و تطوير	مجالس الحوار للشباب
القارئ الصغير	البرنامج التثقيفي بحقوق الطفل
صحتك حياتك	المشاركة في الأسابيع الاجتماعية والعالمية واليوم الوطني
صيانة الأدوات المنزلية والاعتماد على الذات	أسرة مستقرة مجتمع آمن
الشباب و رؤية المملكة ٢٠٣٠	الديوانية الاجتماعية
ادارة المعرفة في المنظمات الغير ربحية	مركز النشاط الاجتماعي بالتوبي
	الفرص الوظيفية الحديثة



اعداد المستفيدين

فئة الكبار السن	فئة الشباب والفتيات	فئة الاسرة	فئة الأطفال
٥٠٠	١٠٠٠	٧٠٠	١٦٠٠



جمعية التنمية
الأهلية بالتوبي
Civil Development
Association in Tobri

شكراً